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ZAKON 

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA 
FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I 

EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI 
CENTRI/B  

Član 1. 

Potvrđuje se Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između 
Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B, 
potpisanog 12. decembra 2008. godine, u Beogradu, koji je potpisan 25. marta 2015. 
godine u Luksemburgu i 1. aprila 2015. godine u Beogradu, u originalu na engleskom 
jeziku. 

Član 2. 

Tekst Ugovora iz člana 1. ovog zakona, u originalu na engleskom jeziku i u 
prevodu na srpski jezik glasi: 
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THIS AGREEMENT IS MADE BETWEEN: 

the Republic of Serbia (the ”Borrower”); and 

the European Investment Bank (the”Bank”), 

together referred to as the ”Parties”. 

BACKGROUND 

(A) The Parties have entered into the finance contract dated 12 December 2008, 
as subsequently amended (the ”Finance Contract”). 

(B) Further to the Borrower’s request dated 25 November 2014, the Parties have 
agreed to enter into this Amendment Agreement (hereinafter, the 
”Amendment Agreement”) for the purpose of amending certain terms of the 
Finance Contract. 

IT IS AGREED as follows: 

INTERPRETATION 

Definitions 

Unless a contrary indication appears, capitalised terms defined in the Finance 
Contract have the same meaning when used in this Amendment Agreement. 

AMENDMENTS 

The Finance Contract is hereby amended as set out below. 

2.1 In Article 1.02(2) the date ”31 December 2016” shall be amended to read 
”31 December 2018”. 

2.2 In Schedule I (A.1. - Technical Description), the paragraph entitled 
”Programme” shall be amended to read as follows: 

”Physical completion of all new and refurbished buildings is planned for 
31 December 2019.” 

2.3 In Schedule III (Form of Disbursement Request), the date indicated in the 
right hand side of the term ”Disbursement deadline” shall be deleted. 

CONTINUING OBLIGATIONS 

The provisions of the Finance Contract shall, save as amended by this 
Amendment Agreement, continue in full force and effect. 

4. GOVERNING LAW AND JURISDICTION 

4.1 Governing Law 

This Amendment Agreement and any non-contractual obligations arising out 
of or in connection with it shall be governed by the laws of the Grand Duchy 
of Luxembourg. 

4.2 Jurisdiction 

The Parties hereby submit to the jurisdiction of the Court of Justice of the 
European Union. 

5. ENTRY INTO FORCE 

This Amendment Agreement shall enter into force upon confirmation by the 
Bank to the Borrower in writing (including via electronic mail) that the Bank 
has received a certified copy of the Official Gazette of the Republic of Serbia 
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publishing the law on ratification of this Amendment Agreement by the 
Parliament of the Republic of Serbia. 

This Amendment Agreement has been entered into four (4) originals in the English 
language, each page having been initialled by Mr. Branko DRČELIĆ, Director of 
Public Debt Administration – Ministry of Finance, on behalf of the Republic of Serbia, 
represented by the Ministry of Finance, and by Mr. Alessandro CAGNATO, Legal 
Counsel, on behalf of the Bank. 

Signed for and on behalf of the Signed for and on behalf of 

THE REPUBLIC OF SERBIA 

 the Minister of Finance 

 

 

 

 

     Dušan VUJOVIĆ 

 

 

this 1st day of April 2015, in Belgrade 

 

EUROPEAN INVESTMENT BANK 

the Head of Division    the Head of Division 

 

 

 

 

Dominique COURBIN       Massimo NOVO 

 

 

this 25th day of March 2015, in Luxembourg 
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FI N° 24.745 (RS) 

Serapis N° 2004-0340 

PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/B 

Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora 
potpisanog 12. decembra 2008. godine  

između 

Republike Srbije  
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Evropske investicione banke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luksemburg, 25. mart 2015. godine 
Beograd, 1. april 2015. godine 
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OVAJ UGOVOR SE ZAKLjUČUJE IZMEĐU: 

(1) Republike Srbije (u daljem tekstu: „Zajmoprimac”); i 

(2) Evropske investicione banke (u daljem tekstu: „Banka”), 

zajedno u daljem tekstu: „Ugovorne strane”. 

ISTORIJAT 

(A) Ugovorne strane su zaključile Finansijski ugovor 12. decembra 2008. godine 
(u daljem tekstu: „Finansijski ugovor”). 

(B) Povodom zahteva od strane Zajmoprimca od 25. novembra 2014. godine, 
Ugovorne strane su se dogovorile da zaključe Ugovor o izmenama i 
dopunama Finansijskog ugovora (u daljem tekstu: „Ugovor o izmenama i 
dopunama”) u cilju izmene i dopune određenih odredaba Finansijskog 
ugovora.  

DOGOVORENO JE kako sledi: 

1. TUMAČENjE 

Definicije 

Ukoliko nije nagovešteno drugačije, termini koji su ispisani bodovanim slovima u 
ovom ugovoru o izmenama i dopunama imaju isto značenje koje im je dodeljeno u 
Finansijskom ugovoru. 

2. IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG UGOVORA 

Finansijski ugovor menja se na način utvrđen u tekstu ispod. 

2.1 U članu 1.02(2) datum „31. decembar 2016. godine” biće izmenjen tako da 
glasi: „31. decembar 2018. godine”. 

2.2 U Prilogu I (A.1. - Tehnički opis), stav pod nazivom „Program” biće izmenjen 
tako da glasi: 

„Fizički završetak svih novih i rehabilitovanih zgrada planiran je za 31. 
decembar 2019. godine”. 

2.3 U Prilogu III (Formular Zahteva za isplatu), datum naznačen na desnoj strani 
pored termina „Rok za isplatu” se briše. 

3. TRAJNE OBAVEZE 

Odredbe Finansijskog ugovora, zajedno sa izmenama i dopunama načinjenim 
ovim ugovorom o izmenama i dopunama, nastaviće da se primenjuju u 
potpunosti. 

4. MERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST 

4.1 Zakon 

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama i sve neugovorne obaveze, proistekle ili 
koje su u vezi sa ugovorom o izmenama i dopunama, upravljaće se prema 
zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburga. 

4.2 Nadležnost 

Ugovorne strane ovim putem prihvataju nadležnost Suda pravde Evropske 
unije. 



- 7 - 

 

5. STUPANjE NA SNAGU 

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama stupa na snagu nakon potvrde od 
strane Banke Zajmoprimcu u pismenoj formi (uključujući i putem elektronske 
pošte) da je Banka primila overenu kopiju zvaničnog službenog glasila 
Republike Srbije u kome je objavljen zakon o ratifikaciji ovog ugovora o 
izmenama i dopunama od strane Narodne skupštine Republike Srbije. 

Ovaj ugovor o izmenama i dopunama sačinjen je u 4 (četiri) originalna primerka na 
engleskom jeziku, svaka strana ovog ugovora o izmenama i dopunama parafirana je 
od strane g-dina Branka Drčelića, direktora Uprave za javni dug - Ministarstvo 
finansija, u ime Republike Srbije, koju zastupa Ministarstvo finansija, i g-dina 
Alessandro CAGNATO, pravnog zastupnika u ime Banke. 

Potpisano za i u ime 

 

REPUBLIKE SRBIJE 

Ministar finansija 

Potpisano za i u ime 

 

EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 

Šef odeljenja          Šef odeljenja 

Dušan Vujović Dominique Courbin        Massimo NOVO 

  

U Beogradu, 1. aprila 2015. godine U Luksemburgu, 25. marta 2015. godine 
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Član. 3 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom 
glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori”. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA 
 

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 
1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština 
potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog 
potvrđivanja. 

 
II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA 

 
Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke 

Klinički centri/B potpisan je 12. decembra 2008. godine i ratifikovan donošenjem 
Zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske 
investicione banke za Projekat Klinički centri/B („Službeni glasnik RS - Međunarodni 
ugovori”, broj 42/09).  

Finansijskim ugovorom predviđena su sredstva u iznosu od 70 miliona evra 
za finansiranje Projekta Klinički centri/B.  

Projekat Klinički centri/B (u daljem tekstu: Projekat) podrazumeva 
modernizaciju, unapređenje i proširenje četiri klinička centra u Srbiji - Beogradu, 
Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Cilj Projekata Klinički centri/B je da se u značajnoj 
meri unapredi pružanje usluga zdravstvene zaštite većini stanovništva u Republici 
Srbiji. 

Projekat se sastoji od sledećih komponenti: 
Klinički centar Beograd - završetak zgrade od približno 96.000 m2 tipa „kula i 

podijum” u tri dela (JI podijum, SZ podijum i kula) i rehabilitaciju šest zgrada 
u„unutrašnjem krugu”. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 2.525. 

Klinički centar Kragujevac - izgradnja nove zgrade od 8.000 m² i renoviranje 
jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 1.150. 

Klinički centar Niš - završetak delimično korišćene zgrade površine 12 000 
m², izgradnja nove zgrade od 15.000 m² i renoviranje jednog broja postojećih zgrada. 
Ukupan broj kreveta u Kliničkom centru biće 1.225. 

Klinički centar Novi Sad - završetak zgrade od 30.764 m² na četiri sprata i 
renoviranje jednog broja postojećih zgrada. Ukupan broj kreveta biće 1.140. 

Termoenergetski Projekat Beograd - zamena postojećih kotlova na tečna 
goriva u Beogradu sa kombinovanom elektranom na gas za grejanje i struju da bi se 
generisala struja i toplota niskog stepena u beogradskom Kliničkom centru i 
pripadajućim zgradama. 

Projekat upravljanja otpadom - nacionalni plan da se proces upravljanja 
otpadom u bolnicama uskladi sa direktivama EU uključujući i incineratore u krugu 
četiri klinička centra plus jedan broj mobilnih incineratora koji bi služili drugim 
bolnicama u Srbiji. 

Projekat Transfuzije krvi - projektovanje, izgradnja i puštanje u rad centara za 
davanje krvi u svakom od četiri klinička centra. 

Nabavka opreme za četiri klinička centra - jedan broj medicinskih aparata 
neophodan za postojeće kliničke centre, koji će biti preneti u nove centre po 
završetku. 

Projekta tehničke pomoći - jedan broj projekata koje finansira EAR koji 
pružaju podršku opštem unapređenju pružanja zdravstvenih usluga u Srbiji. 
U toku realizacije Projekta Klinički centri/B došlo je do promene dinamike usled čega 
su izvršene korekcije predloženih biznis planova za kliničke centre. Pre svega 
izvršeno je njihovo prilagođavanje sugestijama korisnika koji su definisani na 
sastancima u kliničkim centrima. Takođe, izrada idejnih projekata izgradnje i 
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rekonstrukcije kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 
potrajala je duže nego što se očekivalo, kako bi se ispunili svi osnovni ciljevi projekta 
Klinički centri/A i Klinički centri/B u okviru raspoloživog budžeta. I na kraju rešavanje 
vlasničkih, odnosno imovinsko pravnih odnosa na objektima i zemljištem koji su 
predmet investicija, a bez kojih se ne mogu dobiti odobrenja za gradnju i 
rekonstrukciju. 

U članu 1. alineja 1.02. stav 1.02(2) Finansijskog ugovora, predviđeno je da 
Republika Srbija može banci da podnese zahtev za isplatu tranše kredita u pisanoj 
formi najkasnije do 31. decembra 2011. godine. U Prilogu I – Program definisano je  
da je fizički završetak svih novih i rehabilitovanih zgrada planiran za decembar 2012. 
godine. U Prilogu III Finansijskog ugovora (Formular Zahteva za isplatu), datum 
naznačen na desnoj strani pored termina „Rok za isplatu” je 31. decembar 2011. 
godine. 

Imajući u vidu zastoje u toku realizacije Projekta Klinički centri/A, vršene su 
izmene i dopune Finansijskog ugovora u pogledu produžetka datuma za povlačenje 
sredstava zajma i fizički završetak novih i rekonstruisanih zgrada za Projekat Klinički 
centri/B.  

Izmenama i dopunama br. 2 Finansijskog ugovora, potpisanog 6. jula 2012. 
godine produžen je rok za isplatu tranše kredita sa 31. decembra 2011. godine do 
31. decembra 2016. godine, dok je rok za fizički završetak novih i rekonstruisanih 
zgrada produžen do decembra 2017. godine. Rok za isplatu naznačen u Formularu 
za isplatu produžen je do 30. aprila 2017. godine. Navedena izmena i dopuna 
Finansijskog ugovora nalazi se u prilogu ovog obrazloženja. 

Ministarstvo finansija Republike Srbije uputilo je Evropskoj investicionoj banci 
25. novembra 2014. godine zahtev za produženje roka za povlačenje poslednje 
tranše kredita kao i za fizički završetak novih i rekonstruisanih zgrada za Projekat 
Klinički centri/B. S obzirom na pomerenu ukupnu dinamiku realizacije Projekta, a 
samim tim i korišćenja sredstava kredita, ukazuje se potreba da se pomeri rok za 
povlačenje poslednje tranše kredita. 

Imajući u vidu da je došlo do promene dinamike u realizaciji Projekta, 
neophodno je produžiti navedeni rok do 31. decembra 2018. godine. 

Takođe, potrebno je produžiti rok za fizički završetak novih i rekonstruisanih 
zgrada do 31. decembra 2019. godine. 

 
III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH 

REŠENjA 
 

Odredbom člana 1.  Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o 
izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske 
investicione banke za Projekat Klinički centri/B, potpisanog 12. decembra 2008. 
godine u Beogradu, koji je potpisan 25. marta 2015. godine u Luksemburgu i 1. aprila 
2015. godine u Beogradu. 

 
Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o izmenama i 

dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione 
banke za Projekat Klinički centri/B, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na 
srpski jezik. 

 
U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog 

zakona.  
 

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA 
SPROVOĐENjE ZAKONA 
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Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu 
Republike Srbije. 

 
V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 
        

            Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. 
Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), 
proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po osnovu Ugovora o izmenama i 
dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione 
banke za Projekat Klinički centri/B, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o 
potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između 
Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B, 
potpisanog 12. decembra 2008. godine u Beogradu, , koji je potpisan 25. marta 
2015. godine u Luksemburgu i 1. aprila 2015. godine u Beogradu. 
 

 

 


